

Documentos e Diagramas Elaborados Durante o Bimestre

Durante o desenvolvimento do projeto foram produzidos diversos artefatos de documentação e modelagem para apoiar as etapas de análise, planejamento e desenvolvimento do sistema. Entre os principais documentos elaborados estão:

- Documento de Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio;
- Documento de Casos de Uso;
- Diagramas UML de Casos de Uso;
- Diagramas de Sequência referentes aos Casos de Uso UC01 ao UC24;
- Diagramas de Classes dos módulos de Autenticação e Usuários, Serviços e Match, Perfis/Avaliações/Denúncias, Pagamentos e Plano Gold, Comunicação e Notificações;
- Diagrama Logico e Físico Entidade-Relacionamento;
- Estruturação e configuração do repositório do projeto;
- Protótipos, modelagens e documentações complementares registradas no Confluence e Jira.

Contabilização das Tarefas Definidas e Executadas

Ao longo das quatro sprints do projeto foram definidas e concluídas **32 tarefas**, sendo **26** todas registradas e acompanhadas por meio do Jira, e as **6** outras feitas sem um Card em Específico. As atividades contemplaram desde a fase de levantamento de requisitos e modelagem do sistema até a elaboração dos diagramas UML e demais artefatos de documentação necessários para o desenvolvimento do projeto.

Contabilização das Tarefas por Integrante

Integrante	Tarefas Concluídas
Kaue Amaral	(8 tarefas): Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Design de Telas de Fluxo Inicial (Figma), Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Autenticação e Usuários, Desenvolvimento de Diagramas de Sequência (UC01, UC02, UC03 e UC04), Desenho de Diagrama UML,

	Desenvolvimento de Diagramas Logico/Físico de Entidade-Relacionamento, Implementação Front-end do UC05 (Visualização de Ofertas do Prestador).
Matheus Dias	(4 tarefas): Definição de Casos de Uso, Criação de Diagramas de Sequência (UC21, UC22, UC23 e UC24), Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Administração e Configurações, Execução de Testes de API e Front-end.
Andrey Indras	(6 tarefas): Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Diagramas de Sequência (UC05, UC06, UC07 e UC08), Desenho de Diagrama UML, Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Perfis, Avaliações e Denúncias, Desenvolvimento de API (Back-end).
Gabriel Sena	(6 tarefas): Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenho de Diagrama UML, Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Serviços e Match, Desenvolvimento de Diagramas de Sequência (UC09, UC10, UC11 e UC12), Desenvolvimento de API (Back-end).
Augusto Ogawa	(5 tarefas): Definição de Requisitos, Definição de Casos de Uso, Desenvolvimento de Diagramas de Sequência (UC13, UC14, UC15 e UC16), Criação de Repositórios, Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Pagamentos e Plano Gold.
Vinícius Nunes	(3 tarefas): Definição de Requisitos, Desenvolvimento de Diagrama de Classes – Módulo Comunicação e Notificações, Desenvolvimento de Diagramas de Sequência (UC17, UC18, UC19 e UC20).

A distribuição das atividades ocorreu de forma equilibrada entre os integrantes da equipe, permitindo que todos participassem ativamente das etapas de análise, modelagem, documentação e organização do projeto. Todas as tarefas atribuídas foram concluídas

com sucesso, resultando em uma taxa de execução de **100% das atividades planejadas para o período.**